

# Gerenciamento de Projetos - Avançado

Carga horária: 26 horas

TreinaWeb Tecnologia LTDA  
CNPJ: 06.156.637/0001-58  
Av. Paulista, 1765 - Conj 71 e 72  
São Paulo - SP

## CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

<b>1 - Introdução</b>	
📄 Introdução	
📄 O gerenciamento de projeto de cada dia	
📄 Habilidades comportamentais necessárias aos gerentes de projetos	
📄 Assumindo um cargo de gerente em uma nova empresa ou em um novo projeto	
▶ Primeiros Passos	Duração: 00:19:39
📄 O PMBOK e sua estrutura.	
▶ O PMBOK	Duração: 00:15:57
📄 Como isso afeta meu projeto	
📄 Questionário	3 questões
<b>2 - Definição do cenário de simulação</b>	
▶ A Trabalho	Duração: 00:04:20
📄 Definição do cenário de simulação	

### 3 - Seleção de projetos

📄 Seleção de projetos

📄 Seleção de projetos baseado em dois critérios simples

📄 Seleção de projetos baseado em critérios financeiros

📄 Seleção de projetos baseado em percentuais de contribuição com os objetivos estratégicos

▶ Seleção de Projetos - Critérios simples, financeiros e contribuição com objetivo estratégicos Duração: 00:18:43

📄 Simulação: A seleção de projetos na Lavoro

▶ Seleção de projetos da Lavoro Duração: 00:10:33

📄 Como isso afeta meu projeto

📄 Questionário 3 questões

### 4 - Grupo de processos: Iniciação

📄 Grupo de processos: Iniciação

📄 Processo: Desenvolver o termo de abertura do projeto

▶ Iniciação do projeto Duração: 00:18:45

📄 Simulação: Iniciando um projeto na Lavoro

📄 Simulação: Desenvolver o termo de abertura do projeto

📄 Simulação: Avaliação do escritório de projetos

📄 Processo: Identificar as partes interessadas

📄 Simulação: Identificar as partes interessadas

▶ Iniciação do projeto na Lavoro Duração: 00:18:01

📄 Questionário 3 questões

## 5 - Grupo de processos: Planejamento - Parte 1

📄 Grupo de processos: Planejamento

📄 Processo: Coletar os requisitos do projeto

📄 Processo: Priorizar os requisitos do projeto

📄 Processo: Definir o escopo do projeto e exclusões

▶ Planejamento - Parte 01

Duração: 00:18:33

📄 Simulação: Desenvolvimento dos documentos de escopo

📄 Simulação: Definir o escopo do projeto e exclusões

📄 Simulação: Aprovação da especificação do escopo

▶ Planejamento - Parte 02

Duração: 00:07:53

📄 Processo: Elaborar a EAP

📄 Simulação: Elaborar a EAP

▶ Planejamento - Parte 03

Duração: 00:13:48

📄 Processo: Realizar a análise de fazer ou comprar

📄 Simulação: Realizar a análise de fazer ou comprar

▶ Planejamento - Parte 04

Duração: 00:10:13

📄 Processo: Listar atividades

📄 Processo: Identificar os recursos necessários

📄 Simulação: Listar atividades e identificar os recursos necessários

▶ Planejamento - Parte 05

Duração: 00:05:50

📄 Determinar a duração das atividades

📄 Processo: Alocar os recursos nas atividades e atribuir responsabilidades

📄 Simulação: Determinar a duração das atividades, alocar os recursos nas atividades e atribuir responsabilidades

▶ Planejamento - Parte 06

Duração: 00:13:50

📄 Processo: Inter-relacionar as atividades e criar o diagrama de rede

📄 Processo: Conciliar recursos superalocados

▶ Planejamento - Parte 07

Duração: 00:06:47

📄 Processo: Identificar caminho crítico

▶ Planejamento - Parte 08

Duração: 00:09:25



## 6 - Grupo de processos: Planejamento - Parte 2

📄 Processo: Desenvolver cronograma

📄 Simulação: Desenvolver o cronograma

📄 Simulação: Aprovação do cronograma

▶ Planejamento - Parte 09

Duração: 00:13:36

📄 Processo: Calcular o custo das atividades

📄 Simulação: Calcular o custo das atividades

▶ Planejamento - Parte 10

Duração: 00:12:00

📄 Processo: Identificar os riscos

📄 Simulação: Identificar os riscos

▶ Planejamento - Parte 11

Duração: 00:10:55

📄 Processo: Planejar respostas aos riscos

📄 Simulação: Planejar respostas aos riscos

▶ Planejamento - Parte 12

Duração: 00:09:54

📄 Processo: Criar os documentos de aquisições

📄 Simulação: Criar os documentos de aquisições

▶ Planejamento - Parte 13

Duração: 00:08:39

📄 Processo: Concluir o dicionário da EAP

📄 Simulação: Concluir o dicionário da EAP

▶ Planejamento - Parte 14

Duração: 00:03:56

📄 Processo: Definir as linhas de base do projeto

📄 Simulação: Definir as linhas de base do projeto

▶ Planejamento - Parte 15

Duração: 00:04:53

📄 Simulação: Aprovação do plano do projeto

📄 Processo: Conduzir a Kick-off meeting

📄 Simulação: Conduzir a Kick-off meeting

▶ Planejamento - Parte 16

Duração: 00:08:59

📄 Como isso afeta o meu próximo projeto

📄 Questionário

3 questões

## 7 - Grupo de processos: Execução

📄 Grupo de processos: Execução

📄 Processo: Executar o plano do projeto e gerenciar o a execução

📄 Simulação: Executar o plano do projeto e gerenciar o a execução

📄 Processo: Liderar a equipe

▶ Execução do projeto

Duração: 00:08:17

📄 Como isso afeta o meu próximo projeto

📦 Questionário

3 questões

## 8 - Grupo de processos: Monitoramento e controle

📄 Grupo de processos: Monitoramento e controle

📄 Processo: Monitorar o escopo do projeto

📄 Processo: Monitorar o cronograma do projeto

📄 Processo: Monitorar os custos do projeto

📄 Processo: Monitorar os riscos do projeto

📄 Processo: Monitorar o engajamento das partes interessadas do projeto

📄 Processo: Reportar o desempenho do projeto

📄 Simulação: Reportar o desempenho do projeto

📄 Processo: Executar o controle integrado de mudanças

📄 Simulação: Executar o controle integrado de mudanças

📄 Processo: Registrar lições aprendidas

📄 Processo: Avaliação da completude dos trabalhos realizados na fase ou projeto.

📄 Simulação: Avaliação da completude dos trabalhos realizados na fase ou projeto.

▶ Monitorando e controlando o projeto - Parte 01

Duração: 00:11:32

▶ Monitorando e controlando o projeto - Parte 02

Duração: 00:09:48

📄 Como isso afeta o meu próximo projeto

📦 Questionário

3 questões

## 9 - Grupo de processos: Encerramento

📄 Grupo de processos: Encerramento

📄 Processo: Validar os resultados do projeto ou da fase

📄 Simulação: Validar os resultados do projeto ou da fase

📄 Processo: Realizar os procedimentos de encerramento da fase ou do projeto

▶ Encerrando o projeto

Duração: 00:06:59

📄 Como isso afeta o meu próximo projeto

📦 Questionário

3 questões

## 10 - Últimas considerações

📄 Últimas considerações

---

Ficou alguma dúvida em relação ao conteúdo programático?

Envie-nos um e-mail [clikando aqui](#) .

---