

Gerenciamento de projetos - Fundamentos

Carga horária: 22 horas

TreinaWeb Tecnologia LTDA
CNPJ: 06.156.637/0001-58
Av. Paulista, 1765 - Conj 71 e 72
São Paulo - SP

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 - Introdução

 Introdução

2 - O que é Gerenciamento de Projetos?

 O que é Gerenciamento de Projetos?

 Qual a utilidade de se ter a competência de gerenciamento de projetos?

 O que é ser um gerente de projetos?

 O que é um projeto?

 Por que as organizações realizam projetos?

 Dimensão do gerenciamento de projetos

 Portfólio de projetos

 Programa de projetos

 Projetos

 Ciclo de vida dos projetos


 Ciclo de vida dos projetos x ciclo de vida dos produtos

 Processos e projetos são diferentes

 Partes interessadas

 Introdução: Mas o que é o gerenciamento de projetos?

Duração: 00:14:40

 Introdução: ciclo de vida de projetos e produtos, processos x projetos e as partes interessadas

Duração: 00:11:04

 Questionário

11 questões

3 - Simulando um projeto real: realizando uma festa de fim de ano de uma empresa

📄 Simulando um projeto real: realizando uma festa de fim de ano de uma empresa

📄 O contexto

📄 O surgimento da demanda

📄 O e-mail

▶ Trabalhando com gerenciamento de projetos: conhecendo o Carlos

Duração: 00:08:26

4 - Iniciação do projeto

📄 Iniciação do projeto

📄 O termo de abertura do projeto

📄 A transição para o planejamento

▶ Trabalhando com a iniciação

Duração: 00:08:40

📦 Questionário

5 questões

5 - Planejamento

📄 Planejamento

📄 Definição de ferramentas

📄 Gerenciamento do escopo

📄 Documento de requisitos

📄 Processo de levantamento de requisitos

▶ Definindo as ferramentas de trabalho

Duração: 00:06:12

▶ Planejando nosso projeto: definição de escopo (parte 1)

Duração: 00:08:01

▶ Planejando nosso projeto: definição de escopo (parte 2)

Duração: 00:09:56

📦 Questionário

2 questões

6 - EAP: Estrutura Analítica do Projeto

📄 EAP: Estrutura Analítica do Projeto

📄 Compreendendo melhor a EAP

📄 Elaboração da EAP

📄 Descrição das entregas

7 - Gerenciamento do tempo

📄 Gerenciamento do tempo

📄 Cronograma do projeto

📄 Estruturando o cronograma do projeto

▶ Controle de tempo e cronogramas

Duração: 00:13:27

📦 Questionário

3 questões

8 - Gerenciamento de orçamento

📄 Gerenciamento de orçamento

📄 Orçamento do projeto

📄 O gerente de projetos e a restrição financeira

📄 Técnicas para elaboração do orçamento

▶ Definindo os custos e planejando o orçamento do projeto

Duração: 00:09:35

📦 Questionário

3 questões

9 - Gerência da comunicação

📄 Gerência da comunicação

📄 Mapa de comunicação

▶ Definindo aspectos de comunicação

Duração: 00:09:54

📦 Questionário

2 questões

10 - Gerenciamento de recursos humanos

📄 Gerenciamento de recursos humanos

📄 A matriz RACI

▶ Recursos humanos em um projeto e a matriz RACI

Duração: 00:10:46

📦 Questionário

13 questões

11 - A transição para a execução

📄 A transição para a execução

📄 O plano de gerenciamento do projeto

📄 A reunião de kick-off

▶ Encerrando o planejamento e iniciando a execução: a reunião de kick-off

Duração: 00:06:33

12 - A execução do projeto

📄 A execução do projeto

📄 Executando um projeto

📄 Monitoramento e controle

📄 O relatório de status do projeto

▶ Gerenciando a execução do projeto

Duração: 00:06:32

▶ Monitoramento e controle em ambientes de gestão de projetos

Duração: 00:06:01

📦 Questionário

6 questões

13 - O processo de gerenciamento de mudanças

📄 O processo de gerenciamento de mudanças

📄 O que levar em consideração ao gerirmos mudanças?

14 - Encerramento do projeto

📄 Encerramento do projeto

📄 O termo de encerramento do projeto

📄 A reunião de lições aprendidas

▶ Concluindo o projeto

Duração: 00:11:33

📦 Questionário

3 questões

15 - Conclusão

📄 Conclusão

Envie-nos um e-mail [clikando aqui](#) .
