Microsoft Project Intermediário

Carga horária: 20 horas

TreinaWeb Tecnologia LTDA
CNPJ: 06.156.637/0001-58
Av. Paulista, 1765 - Conj 71 e 72
São Paulo - SP

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 - Introdução

- Introdução

2 - Microsoft Project

- Microsoft Project

3 - Planejando o projeto

- Planejando o projeto
- Papel do Project
- Resumindo o processo de planejamento de um projeto
- Questionário — 4 questões

4 - Formando o time do projeto

- Formando o time do projeto
- Conhecendo os tipos de recursos do Project
- Recursos do tipo de material e custo — Duração: 00:07:52
- Atribuindo recursos de material e custo — Duração: 00:10:20
- Compreender Duração, Trabalho e Unidades
- Atribuindo recursos a tarefa — Duração: 00:03:51
- Questionário — 3 questões

5 - Unidades de trabalho e Pico

- Unidades de trabalho e Pico
- ▶ Campo pico — Duração: 00:06:08
- Questionário — 3 questões

6 - Quando o esforço comanda o cronograma

- ▶ Quando o esforço comanda o cronograma — Duração: 00:07:37
- Questionário — 3 questões

7 - Criando o orçamento do projeto

- Criando o orçamento do projeto
- ▶ Calculando o orçamento de um projeto — Duração: 00:06:17
- ▶ Adicionado um campo de orçamento personalizado — Duração: 00:05:41
- ▶ Criando orçamentos específicos — Duração: 00:11:31
- Questionário — 3 questões

8 - Revendo o tempo e custos do projeto

- Revendo o tempo e custos do projeto
- Caminho crítico e margem de atraso
- Características de um caminho crítico
- Questionário — 3 questões

9 - Acompanhado os custos do projeto

- Acompanhando os custos do projeto
- ▶ Relatórios relacionados ao custo do projeto — Duração: 00:06:00
- Questionário — 3 questões

10 - Veja quando e porque as tarefas ocorrem

- Veja quando e porque as tarefas ocorrem
- Questionário — 3 questões

11 - Visualizando as mudanças

- Visualizando as mudanças
- ▶ Localizar e alterar tarefas agendadas manualmente para auto agendadas — Duração: 00:03:40
- Questionário — 3 questões

12 - Modelando a produtividade do projeto

- Modelando a produtividade do projeto
- Questionário — 3 questões

13 - Balanceamento de cargas de trabalho

- Balanceamento de cargas de trabalho
- Identificando recursos superalocados na tabela de recursos
- Encontrando recursos superalocados no planejador de equipe
- Visualizando atribuições com a tabela de uso de recurso
- Encontrar recursos superalocados com o gráfico de recursos
- Visualizando superalocação com a tabela alocação de recurso
- ▶ Resolvendo recursos superalocados — Duração: 00:07:06
- Questionário — 3 questões

14 - Encurtando o cronograma

- Encurtando o cronograma
- ▶ Reduzindo o cronograma do projeto — Duração: 00:03:27
- Questionário — 3 questões

15 - Preservando o plano original no Project

- Preservando o plano original no Project
- ▶ Linha de base — Duração: 00:05:52
- Questionário — 3 questões

16 - Acompanhando e atualizando a execução do projeto

- Acompanhando e atualizando a execução do projeto
- ▶ Atualizando o projeto levando em conta a data de status — Duração: 00:04:59
- Questionário — 3 questões

17 - Modificando uma perspectiva do Project

- Modificando uma perspectiva do Project
- ▶ Modificando os modos de exibição do Project — Duração: 00:04:51
- Modificando as tabelas
- Alterando a tabela exibida
- Alterando o conteúdo da tabela
- Removendo uma coluna da tabela
- Quebrar os textos da coluna
- Questionário — 3 questões

18 - Filtros

- Filtros
- ▶ Editando um filtro existente — Duração: 00:04:24
- Definindo um filtro
- ▶ Filtros personalizados — Duração: 00:04:48
- Questionário — 3 questões

19 - Relatórios do Project

- Relatórios do Project
- ▶ Relatórios visuais — Duração: 00:05:02
- Questionário — 3 questões

20 - Projeto Final

- ▶ Projeto Final — Duração: 00:06:10

21 - Conclusão

Conclusão

Ficou alguma dúvida em relação ao conteúdo programático?
Envie-nos um e-mail clicando aqui .