

Microsoft Project Intermediário

Carga horária: 20 horas

TreinaWeb Tecnologia LTDA
CNPJ: 06.156.637/0001-58
Av. Paulista, 1765 - Conj 71 e 72
São Paulo - SP

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 - Introdução

 Introdução

2 - Microsoft Project

 Microsoft Project

3 - Planejando o projeto

 Planejando o projeto

 Papel do Project

 Resumindo o processo de planejamento de um projeto

 Questionário

4 questões

4 - Formando o time do projeto

 Formando o time do projeto

 Conhecendo os tipos de recursos do Project

 Recursos do tipo de material e custo

Duração: 00:07:52

 Atribuindo recursos de material e custo

Duração: 00:10:20

 Compreender Duração, Trabalho e Unidades

 Atribuindo recursos a tarefa

Duração: 00:03:51

 Questionário

3 questões

5 - Unidades de trabalho e Pico

Unidades de trabalho e Pico

▶ Campo pico

Duração: 00:06:08

Questionário

3 questões

6 - Quando o esforço comanda o cronograma

▶ Quando o esforço comanda o cronograma

Duração: 00:07:37

Questionário

3 questões

7 - Criando o orçamento do projeto

Unidades de trabalho e Pico

▶ Calculando o orçamento de um projeto

Duração: 00:06:17

▶ Adicionado um campo de orçamento personalizado

Duração: 00:05:41

▶ Criando orçamentos específicos

Duração: 00:11:31

Questionário

3 questões

8 - Revendo o tempo e custos do projeto

Unidades de trabalho e Pico

Unidades de trabalho e Pico

Unidades de trabalho e Pico

Questionário

3 questões

9 - Acompanhando os custos do projeto

Unidades de trabalho e Pico

▶ Relatórios relacionados ao custo do projeto

Duração: 00:06:00

Questionário

3 questões

10 - Veja quando e porque as tarefas ocorrem

Unidades de trabalho e Pico

Questionário

3 questões

11 - Visualizando as mudanças

 Visualizando as mudanças

 Localizar e alterar tarefas agendadas manualmente para auto agendadas

Duração: 00:03:40

 Questionário

3 questões

12 - Modelando a produtividade do projeto

 Modelando a produtividade do projeto

 Questionário

3 questões

13 - Balanceamento de cargas de trabalho

 Balanceamento de cargas de trabalho

 Identificando recursos superalocados na tabela de recursos

 Encontrando recursos superalocados no planejador de equipe

 Visualizando atribuições com a tabela de uso de recurso

 Encontrar recursos superalocados com o gráfico de recursos

 Visualizando superalocação com a tabela alocação de recurso

 Resolvendo recursos superalocados

Duração: 00:07:06

 Questionário

3 questões

14 - Encurtando o cronograma

 Encurtando o cronograma

 Reduzindo o cronograma do projeto

Duração: 00:03:27

 Questionário

3 questões

15 - Preservando o plano original no Project

 Preservando o plano original no Project

 Linha de base

Duração: 00:05:52

 Questionário

3 questões

16 - Acompanhando e atualizando a execução do projeto

 Acompanhando e atualizando a execução do projeto

 Atualizando o projeto levando em conta a data de status

Duração: 00:04:59

 Questionário

3 questões

17 - Modificando uma perspectiva do Project

 Modificando uma perspectiva do Project

 Modificando os modos de exibição do Project

Duração: 00:04:51

 Modificando as tabelas

 Alterando a tabela exibida

 Alterando o conteúdo da tabela

 Removendo uma coluna da tabela

 Quebrar os textos da coluna

 Questionário

3 questões

18 - Filtros

 Filtros

 Editando um filtro existente

Duração: 00:04:24

 Definindo um filtro

 Filtros personalizados

Duração: 00:04:48

 Questionário

3 questões

19 - Relatórios do Project

 Relatórios do Project

 Relatórios visuais

Duração: 00:05:02

 Questionário

3 questões

20 - Projeto Final

 Projeto Final

Duração: 00:06:10

21 - Conclusão

 Conclusão

Ficou alguma dúvida em relação ao conteúdo programático?
Envie-nos um e-mail [clikando aqui](#) .
