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CONTEUDO PROGRAMATICO

1 - Introducao

B Introducao

2 - O que é um Projeto?

B O que é um Projeto?
B Temporario
B Produto, Servico ou Resultado Unico

© Questionario 3 questdes

3 - Elaboracao Progressiva

B Elaboracao Progressiva

© Questionario 3 questdes

4 - Anatomia de um projeto

B Anatomia de um projeto

B Variaveis controlaveis e incontrolaveis
B Variaveis controldveis ou previsiveis

B Variaveis incontrolaveis ou imprevisiveis

© Questionario 3 questdes



5 - As variaveis do triangulo de geréncia de projeto

B As varidveis do triangulo de geréncia de projeto

B Tempo ou prazo

B Custo

B Escopo ou contexto
B Caminho critico

© Questionario

6 - Relacionamento entre tarefas

» Relacionamento entre tarefas

© Questionério

7 - Etapas de um projeto

» Etapas de um projeto

© Questiondério

8 - Microsoft Project

B Microsoft Project

» Conhecendo o Microsoft Project

9 - Planejando um projeto

B Planejando um projeto

B Criando um projeto simples

B Tarefas automaticas ou manuais
» Cadastrando tarefas no Project

© Questionério

10 - Milestones/Etapas do projeto

B Milestones/Etapas do projeto

© Questionério

3 questodes

Duracdo: 00:05:45

3 questodes

Duracdo: 00:02:27

3 questodes

Duracdo: 00:04:27

Duracao: 00:07:24

3 questodes

3 questdes



11 - Organizacao das tarefas

B Organizacao das tarefas

© Questionério

12 - Tarefas recorrentes

» Tarefas recorrentes

© Questiondério

13 - Colocando as tarefas na ordem correta

B Colocando as tarefas na ordem correta

© Questionario

14 - Calendario

p Calendéario

© Questionario

15 - O recurso pessoas

B O recurso pessoas
P Atribuindo recursos ao projeto
» Equilibrando recursos

© Questionario

16 - Tipos de Tarefas

B Tipos de Tarefas

B Unidades Fixas

B Trabalho Fixo

B Duracao Fixa

» Definindo o tipo da tarefa

© Questionério

3 questodes

Duracdo: 00:04:52

3 questodes

3 questodes

Duracao: 00:06:26

3 questdes

Duracao: 00:04:03
Duracao: 00:07:54

3 questdes

Duracdo: 00:05:01

3 questodes



17 - Custos do Projeto

B Custos do Projeto

© Questionério

18 - Filtros

» Filtros

© Questiondério

19 - WBS - Work Breakdown Structure

B WBS - Work Breakdown Structure
B Quebrando o projeto em partes gerenciaveis
» Aplicando WBS

© Questiondério

20 - Aplicando relacionamento entre as tarefas

B Aplicando relacionamento entre as tarefas
B Relacionamento com laténcia (Lag)

© Questionério

21 - Restricoes das tarefas

» Restricdes das tarefas

© Questionario

22 - Controle de Projetos

B Controle de Projetos
B Linha de Base

© Questionario

3 questodes

Duracao: 00:04:55

3 questoes

Duracdo: 00:06:18

3 questodes

3 questodes

Duracdo: 00:08:37

3 questodes

3 questodes



23 - Acompanhar o Progresso das Atividades

B Informacdes Basicas para o Acompanhamento do Projeto

» Atualizando o projeto Duragdo: 00:05:06
» Grantt de controle Durac&o: 00:03:20
© Questionario 3 questdes

24 - Modos de visualizacao do Project

» Modos de visualizacao do Project Duracdo: 00:03:43

© Questionério 3 questdes

25 - Relatdrios

B Relatérios

B Relatérios Visuais

B Relatdérios definidos

» Configurando um relatério Duracdo: 00:02:50

@ Questionario 3 questdes

26 - Projeto final

» Projeto final - Parte 01 Duracdo: 00:12:19
» Projeto final - Parte 02 Duracdo: 00:05:33
» Projeto final - Parte 03 Duracéo: 00:06:27

27 - Conclusao

B Conclusao

Ficou alguma dulvida em relacdao ao contelido programatico?
Envie-nos um e-mail clicando aqui .



